

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,
ग्राहक तक्रार निवारण मंच
कोल्हापूर परिमंडळ, कोल्हापूर

सं. क्र. काअ/ग्रातनिमं/कोप/केस क्र.4/2013-14/174

दिनांक :23.5.2013

आ. २००८८८, ०००००००० (केस क्र. 4/13-14)
रा. रांगोळी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर

†•००००

२०१३

- १) कार्यकारी अभियंता (का) तथा नोडल ऑफीसर,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,
मंडल कार्यालय, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर
- २) कार्यकारी अभियंता,
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,
ग्रामीण-२ विभागीय कार्यालय, कोल्हापूर
- ३) सहाय्यक अभियंता,
विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,
उप विभागीय कार्यालय, हुपरी, जि. कोल्हापूर

विरुद्ध पक्षकार

- कोरम : १) श्री. बी.जी. पवार. अध्यक्ष,
२) श्री. जी.बी. पानकर, सदस्य सचिव
३) आ. •००.००.००००००

विद्युत नियामक आयोग
(ग्राहक तक्रार निवारण मंच व विद्युत लोकपाल)
विनियम २००६ मधील ८.२ चे तरतुदीनुसार

न्याय निर्णय

आ. २००८८८, ०००००००० पवार, अध्यक्ष, ग्रा.त.नि.मंच, कोल्हापूर खालील प्रमाणे न्याय निर्णय देण्यास
आ. २००८८८, ०००००००० रा. रांगोळी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर यांनी अंतर्गत
तक्रार निवारण कक्ष येथे दि. ३१.१२.२०१२ रोजी गा-हाणे दाखल केले, त्यामध्ये वीज जोडणी
देण्यास -०००००० विलंबापोटी भरपाई मिळावी अशी मागणी केली होती, ती अंतर्गत कक्षाने
१००००००

त्यानंतर दि. 29.4.2013 मंचासमोर तक्रार दाखल केली, त्यात वीज जोडणीस कोटेशन दिलेल्या तारखेपासून ३ महिन्यांनंतर म्हणजेच 15.३.२०१२ पासून वीज जोडणी दिलेली तारीख 25.11.2012 कालावधीत कृती मानके विनियमातील तरतुदीनुसार भरपाई द्यावी अशी मागणी केली. दि. २९.४.२०१३ च्या अर्जात मंचा आदेश क्र. ४४३ दि. १८.१०.२०१२ नुसार नाही म्हणून दोन्ही रकमांची मागणी केली आहे.

वितरण कंपनीने आपल्या दि. १८.५.२०१३ च्या लेखी अहवालात अपीलकर्त्यांनी जरी कोटेशन दि. १६.१२.२०११ रोजी भरले असले तरी ही चाचणी अहवाल दि. २७.३.२०१२ ला दिला आहे. मा. आयोगाच्या कृती मानके विनियमानुसार पूर्ण अर्ज प्राप्त नाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या आत वीज कनेक्शन देणे अपेक्षित आहे. अपीलकर्त्यांनी चाचणी अहवाल दि. २७.३.२०१२ रोजी दिलेला असल्याने अर्ज परिपूर्ण नाल्याची तारीख २७.३.२०१२ ही आहे. त्यामुळे अपीलकर्त्यांचे कनेक्शन दि. २७.६.२०१२ पर्यंत देणे अपेक्षित होते. गट वर्ष २०११-12 मध्ये कंत्राटदारास देण्यात आले होते. जेष्ठता यादीनुसार कंत्राटदाराने कामास सुरुवात केलेली होती. यादीमध्ये तक्रारदाराचा क्रमांक ३१ होता.त्या दरम्यान पावसाळा सुरु नाल्याने चिखल व दलदलीमुळे वाहिनी उभारणीचे कामात अडथळा आल्याने अपीलकर्त्यांचे कनेक्शन देण्याचे कामास विलंब आयोगाच्या कृती मानके विनियमाच्या ११.१ विनियमानुसार परवानेधारकाच्या नियंत्रणाबाहेरील घटनेमुळे त्याला देण्यात आलेले उद्दीष्टे आयोगाच्या मतानुसार पुरी करू शकत नसेल तर या विनियमातील कोणतीही बाब लागू होणार नाही असे म्हटले आहे. तसेच शेतीपंपांना वीज कनेक्शन देण्यासाठीच्या कामासाठीचे आर्थिक तरतूद आरईसी या केंद्र सरकारच्या संस्थेकडून करण्यात येत असते. सदर संस्थेकडूनच्या निधीची मंजूरी व उपलब्धतेनुसार या कामाचे नियोजन वितरण कंपन्यांना करावे लागते ही बाब देखील वि.प.च्या नियंत्रणा बाहेरची आहे.

प्रस्तुत तक्रारीची सुनावणी दि. २२.५.२०१३ रोजी मंचासमोर घेण्यात आली. ग्राहक मधील श्री. पाटील उपस्थित. वि.प.तर्फे श्री. आरळी, सहाय्यक अभियंता, श्री. माने, सहाय्यक अभियंता उपस्थित.

वरील विवेचनावरून खालील मुद्दा निर्णयासाठी उपस्थित होत आहे.

मुद्दा क्र. १ : ग्राहकाने मागणी केल्याप्रमाणे वीज जोडणीस कोटेशन देण्याबाबत ३ महिन्यांच्या आत कनेक्शन देणे योग्य होईल काय ?

कारण : नाही

कारणमिमांसा

ग्राहकाने अनुसूची अ मधील मूळ तक्रारीमध्ये चलन विलंबापोटी व वीज जोडणी विलंबापोटी भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे. तसाच अर्ज तक्रारीसोबत दोन्ही विलंबापोटीच्या रकमाबाबत आदेश त्वरित व्हावा यासाठी केला आहे.

..3..

मंचासमोर श्री. माने, सहाय्यक अभियंता, हुपरी उप विभाग यांनी भरपाई रक्कम बी-८० करून बिलातून क्रेडीट देण्यात येईल असे सांगितले. या ठिकाणी पूर्वीचा मंचाचा आदेश पहातां, मंचाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे कलम १४२ खाली मा. विद्युत नियामक आयोगाकडे तक्रार करता येते. या तक्रारीत तिच मागणी परत करता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे.

श्री. आरळी, सहाय्यक अभियंता यांनी मा. लोकपाल यांचे केस क्र. ६९/२००५ मधील दि. 6.11.2006 "वि.प.ची" याचा प्रत मंचासमोर हजर केली. त्यामुळे मा. लोकपाल यांनी पैरा ९ मध्ये Distribution Licensee ही ग्राहकास भरपाई देण्यास बांधील आहे. त्याचप्रमाणे ग्राहकाचा अर्ज नियम ४ व १२ प्रमाणे परिपूर्ण असणे आवश्यक आहे. या केसमध्ये ग्राहकाने टेस्ट रिपोर्ट दिला नव्हता. त्यामुळे त्या काळातील विलंबापोटी भरपाई फेटाळली आहे. प्रस्तुत केसमध्ये ग्राहकाने दि. 27.3.2012 ला चाचणी अहवाला दिला त्यावेळी अर्ज परिपूर्ण नव्हता. ग्राहकाचे एल.टी. कनेक्शन कृती मानके विनियम ४ नुसार दि. २७.६.२०१२ पर्यंत देणे अपेक्षित होते ते दि. २५.११.२०१२ ला देण्यात आले. त्यामुळे कृती मानकानुसार विलंबाच्या कालावधीसाठी प्रति आठवडा ₹. 100/- प्रमाणे भरपाई मिळण्यास ग्राहक हक्कदार आहे व वि.प.ची ती जबाबदारी आहे. खालील प्रमाणे तक्रार

तक्रार

- 1) तक्रार मंजूर करण्यात येईल
- 2) वितरण कंपनी हुपरी उप विभाग, ग्रामीण २ विभाग, कोल्हापूर यांनी ग्राहकास दि. २७.६.२०१२ ते २५.११.२०१२ या कालवधीतील विलंबापोटी प्रति आठवडा रु. १००/- या प्रमाणे भरपाई द्यावी. सदर रकमेचे समायोजन दोन बिलिंग सायकलमध्ये करून उर्वरित रक्कम रोखीने ग्राहकास द्यावी.
- 2) सदर आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (ग्राहक तक्रार निवारण मंच व विद्युत लोकपाल) विनियम २००६ ८.७ नुसार वि.प. यांनी मंचास कळवावी
- 3) या निर्णयाविरुद्ध तक्रारदार यांना अपील करावयाचे असलेस त्यांना आदेशाच्या तारखे- पासून ६० दिवसांचे आंत मा. विद्युत लोकपाल, केशवा. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई यांजकडे करता येईल.

दिनांक :

अध्यक्ष
(वि.प.ची)

श्री. जी. बी. पानकर, सदस्य सचिव :

अध्यक्ष :

एकमताच्या / बहुमताच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

